

职业教育校企深度合作项目建设方案

一、项目名称

畜牧兽医类专业现代工匠型人才培养

二、合作企业

光明生猪有限公司

三、指导机构

全国农业职业教育教学指导委员会

四、总体设计

（一）合作领域

主要围绕现代化生猪养殖相关领域开展合作，具体形式为校企双方探索混合所有制合作办学、校企深度合作培养工匠型养殖技术人才、共建产学研基地、互派教师和专家交流、学习，培育专业领军人、产业教授。

（二）任务目标

根据现代畜牧产业发展需求和畜牧兽医类技术技能人才需求，以产教融合、校企合作为主线，从现代学徒制人才培养模式改革、产学研创深度融合实训基地建设、畜牧兽医专业网络教学资源库建设、校企互兼互聘教学团队建设等方面开展基于校企深度合作的现代畜牧生产专业群建设，培养具有竞争力的畜牧兽医类专业现代工匠型人才。

（三）预期成果

1.校企联合招生招工，开设现代学徒制试点班级，每年招收 50 名学徒，吸收 40 名学生就业。

2.共建现代化产学研创深度融合校内外实训基地 5 个，培育产业教授 1 名，合作院校专业领军人 3 名。

3.充分发挥校企资源优势，创新协同育人模式，树立畜牧兽医专业产教融合、校企合作的标杆，定向培养知农、爱农，服务“三农”的技术技能人才。

（四）合作学校数量和主要专业

拟与 5 所学校合作，覆盖的主要专业有畜牧兽医、动物医学。

（五）企业总体支持情况

企业将从设施设备、技术和管理人员、教学资源、校企合作项目、经费等方面支持和保障职业教育校企深度合作项目实施。

（六）项目建设周期

本项目的建设周期为 3-5 年。

五、项目内容

1.校企共同制订畜牧兽医专业“现代学徒制”培养方案，相关课程标准、开发特色教材等，明确培养目标、规格、课程体系、学业考核、毕业与就业等问题，满足企业对人才的知识、能力、素质的需要，所培养出来的学生针对性和动手能力强，毕业后即可上岗操作，更加适应养殖行业的发展需求。

2.企业指导学生生产实践、职业规划及科技创新。每年参与院校的专业建设和课程改革相关会议，开展《生猪养殖行业趋势分析》、《个人职业生涯设计》及相关养殖专业技

术培训。

3.企业与学校联合开展项目研究和科技攻关，联合申报国家和省级科研项目。

4.企业为学生提供实践创新基地，实施现代学徒制等产教融合人才培养项目，与学校共建校内外产学研创深度合作平台。双方每年定期评估合作成果，并共同制定实训管理制度、双师互聘共用、考核与奖惩实施办法等系列制度，为校企深度融合提供保障。

5.通过合作共建技能大师工作室、教师企业工作站、企业技师工作站、教师专业发展基地和“四大平台”（教学实践平台、科研创新平台、企业实践平台、技术服务平台），打造核心课程教学团队、科技创新团队、技术服务团队，以培育 1 名产业教授、3 名“双师型”专业领军教师，使合作院校专业教师的双师素质比例达 100%，企业兼职教师指导实践教学比例 35%以上。

六、项目实施与管理

1.组织保障

（1）按照“资源共享、优势互补、责任共担、利益共享”的原则，建设校企合作机制，成立校企合作专业指导委员会，由学校主要领导担任主任，委员由企业负责人、学校教师、行业负责人等人员组成，校企合作专业指导委员会全面领导项目建设工作，负责项目建设的统筹规划、资金筹措和经费分配及项目实施的组织、监督、协调，负责制定《职业教育校企深度合作项目建设管理办法》等管理制度。

(2) 成立校企合作专业指导委员会办公室。该机构为常设固定机构，校企合作专业指导委员会办公室负责落实校企合作专业指导委员会的决定和各项管理制度的制定，负责研究制定各项制度与措施，负责项目建设日常管理，检查项目建设的执行情况，组织行业企业、职业院校专家对项目建设方案执行情况和项目建设取得的成效进行检查、开展绩效评估和考核，提出评估意见和改进建议，组织项目验收工作。

(3) 组建子项目实施团队

实行目标管理，明确各子项目主要负责人，由其牵头组建各子项目实施团队，负责子项目的设计、实施、检查、总结工作，并对项目的真实性、完整性和知识产权负责。

2.资金保障

(1) 资金预算与管理

项目资金预算符合相关政策，按照“总体规划，分段实施，项目管理，绩效考核”的原则，项目建设经费实行专项管理，专款专用，严格执行项目建设预算管理，按照项目建设资金使用要求，合理支出各项建设经费。对仪器设备、基本建设等支出，严格按照《中华人民共和国招标投标法》的要求执行。对建设项目实施过程中的资金投向、资金调度和资产购置实行全程管理，建设资金形成的资产统一管理，确保资金使用的严肃性和合理性，确保合规使用，使资金的使用发挥最大效益。

(2) 项目建设监控和审计

由企业与企业财务、审计、纪委等部门人员组成监控小

组与审计小组，并委托第三方审计机构跟踪审计。从“经济性、效率性、效果性”三个方面设置绩效监控指标，从项目的可行性论证、资金的使用、建设的管理和建设效果四个环节入手，对项目建设过程进行全过程全方位的绩效审计。

3.制度保障

(1) 建立职业教育校企深度合作项目建设责任机制

建立项目负责人管理制度。明确合作院校至少校级领导、企业至少副总为项目负责人，合作企业中层干部、学校骨干教师为子项目负责人，确定子项目负责人对子项目全权负责。所有子项目负责人定期对建设进度、建设成果、经验与不足等方面进行监控管理，定期向项目领导小组汇报。项目领导小组定期召开项目建设工作会议，检查子项目建设进程、建设质量等，协调解决项目建设过程的问题和困难等，并于每年上半年向上级主管部门提交项目建设情况进度报告。

(2) 建立目标绩效考核机制

实行项目目标责任制，签订目标责任书。制定量化绩效考核办法和细则，实行目标管理，明确建设项目监测指标，实现责、权、利统一，对项目建设进程、建设质量和资金使用等进行动态监控。

4.知识产权保护

本项目建设过程中，积极倡导严谨笃学、勇于创新的科学精神，坚决抵制各种学术不正之风，严格杜绝学术不端行为，保证项目建设的权威性和严肃性，加强知识产权的产出、

管理、实施与保护。在项目建设过程中，坚持“实名制”和原创性，做到产权清晰，确保成果无知识产权争议，所有教学和社会服务等成果均标注“职业教育校企深度合作项目”标识。

七、合作学校遴选条件

对申请参与合作项目的职业院校在软硬件条件等方面提出要求。对合作学校提交申请的时限、材料等方面的要求。

1.参与合作本项目的职业院校必须为国家示范（骨干）高职院校，畜牧兽医专业每年的招生人数不少于 400 人。有良好的服务“三农”的办学理念。

2.能够组建“双师型”教学团队，开发和实施专业人才培养方案，联合光明生猪有限公司共同确定学生实训的培养目标、教学计划、课程设置等。

3.能够派出指导教师与企业共同指导学生进行学习和实训。

4.能够推进企业文化在校的宣传工作。同意企业在校内工作站悬挂企业标识、核心文化、规章制度、工作流程等宣传材料。

5.能够根据企业的实际需求，优先为企业提供技术支持；优先为企业培训专业技术人员或为转岗工人提供服务、技术援助；优先为企业在职职工的继续教育等提供培训及支持。

6.合作学校在本项目发布后要主动联系企业，申报材料应在一个月内完成。

八、其他

在双方自愿基础上，公司将与入围的合作学校逐一签订校企合作协议。